



Tomaszów Lubelski, dnia 03.11.2023 r.

**Numer sprawy: IR.271.12.2023**

Zamawiający:

MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI  
ul. Lwowska 57  
22-600 Tomaszów Lubelski

**- do wszystkich Wykonawców -**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

**„Rozbudowa drogi gminnej Nr 112080L – ul. Krucza w Tomaszowie Lubelskim”  
w ramach zadania „Modernizacja dróg publicznych na terenie Miasta Tomaszów  
Lubelski – etap III”**

- A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”,  
**Zamawiający: Miasto Tomaszów Lubelski zmienia treść Specyfikacji Warunków  
Zamówienia (SWZ) oraz udziela odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez  
uczestników postępowania i wyjaśnia, co następuje:**

#### **ZESTAW PYTAŃ NR 1**

##### **Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuści zmianę niwelety projektowanej kanalizacji burzowej w przypadku złych warunków gruntowych, utrudniających wykonanie kanalizacji zgodnie z dokumentacją projektową?

##### **Odpowiedź nr 1**

Na etapie realizacji zamówienia, Zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w § 15 projektu umowy również w sytuacji, gdy konieczne będą zmiany w zakresie dokumentacji projektowej (zob. § 15 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, ust. 4). Zamawiający podejmie decyzję o ewentualnej zmianie umowy po zapoznaniu się z uzasadnionym wnioskiem Wykonawcy.

##### **Pytanie nr 2**

Czy zamawiający dopuści zmianę terminu wykonania zadania w przypadku trudności z wykonaniem zakresu prac, objętych dokumentacją z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe (poziom wody gruntowej może utrudniać wykonanie prac w określonym terminie szczególnie w okresie o nasilonych opadach atmosferycznych (jesień - wiosna)

##### **Odpowiedź nr 2**

Określony przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia został podany w sposób umożliwiający Wykonawcy realne wykonanie zamówienia. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę umowy w przypadkach określonych w § 15 projektu umowy. Zamawiający podejmie decyzję o ewentualnej zmianie umowy po zapoznaniu się z uzasadnionym wnioskiem Wykonawcy.



### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający ma określony graniczny termin na wykonanie całości zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie pod groźbą utraty dofinansowania? Zwracamy uwagę zamawiającemu, że dokumentacja geologiczna opracowana była w miesiącu sierpniu 2021r., natomiast termin wykonania wymusza na wykonawcy wykonywanie prac ziemnych w okresie zimowo – wiosennym, w którym to terminie poziom wód gruntowych może w znacznym stopniu odbiegać od poziomu zakładanego w dokumentacji geologicznej. W przypadku wystąpienia innych warunków gruntowych niż opisane w dokumentacji geologicznej (z sierpnia 2021r.) termin wykonania zadania może znacznie się wydłużyć.

a) Czy zamawiający na tą okoliczność przedłuży termin wykonania zadania i do jakiego maksymalnie terminu inwestycja musi być oddana do użytkowania? b) Czy zamawiający w przypadku przekroczenia terminu granicznego nie z winy wykonawcy będzie miał możliwości prawne do przedłużenia jego terminu, czy przerzuci odpowiedzialność za utratę dofinansowania na Wykonawcę i będzie domagał się odszkodowania?

### **Odpowiedź nr 3**

Określony przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia został podany w sposób umożliwiający Wykonawcy realne wykonanie zamówienia. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę umowy w przypadkach określonych w § 15 projektu umowy. Ostateczny termin oddania zadania do użytkowania wynikający z umowy dofinansowania to listopad 2024 r. Odpowiedzialność Wykonawcy powstanie, gdy wystąpią przesłanki odpowiedzialności Wykonawcy wynikające z przepisów prawa. W przypadku kwestii spornych będą stosowane zapisy § 12, 13, 14 oraz 18 projektu umowy.

### **Pytanie nr 4**

Proszę o wyjaśnienie treści SWZ – czy Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych, w jakich okresach będą mogły być wystawiane i po wykonaniu jakiego zakresu prac?

### **Odpowiedź nr 4**

Zamawiający informuje, że dopuszcza fakturowanie częściowe zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 ust. 13 i 14 projektu umowy. Wykonawca wystawi fakturę częściową za zakończony etap robót budowlanych i przedstawi Zamawiającemu wraz z protokołem zdawczo- odbiorczym i protokołem odbioru elementów robót potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

Zamawiający planuje płatności za fakturowanie częściowe w pierwszym półroczu 2024 r. z zastrzeżeniem zapisów w § 15 ust. 1 pkt 11) projektu umowy.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki zgodnie z § 3a projektu umowy do kwoty 300.000,00 zł z uwzględnieniem zapisów w § 15 ust. 6 i 7.

## **ZESTAW PYTAŃ NR 2**

### **Pytanie nr 1**

Czy odpowiedzi do pytań z przetargu „Rozbudowa drogi gminnej Nr 112080L – ul. Krucza w Tomaszowie Lubelskim” znak postępowania: IR.271.8.2023



udostępnione na platformie przetargowej w dniu 12.09.2023 („Odpowiedzi na pytania do SWZ”) i w dniu 14.09.2023 („Zmiana SWZ z dnia 14.09.2023 r.”) są wiążące dla obecnego postępowania przetargowego?

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający dopuszcza udzielone odpowiedzi na pytania z poprzedniego postępowania dotyczące przedmiotu zamówienia. Dostęp do informacji znajduje się pod linkiem:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-58ae0817-26f4-11ee-9aa3-96d3b4440790>

lub

<https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=557&p1=szczegoly&p2=88706>

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. W związku z powyższym, **Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

**- w rozdziale 14 SWZ:**

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: 07.11.2023 r., godz. 9.00.

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:**

Termin składania ofert: 09.11.2023 r., godz. 9.00.

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: 07.11.2023 r., godz. 9.30.

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: 09.11.2023 r., godz. 9.30.

**- w rozdziale 15 SWZ:**

**w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 06.12.2023 r.

**w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 08.12.2023 r.

- D. Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00455952 z dnia 2023-10-23 oraz zmiany terminów w postępowaniu zamieszczonym na:  
<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c7d300ce-6f13-11ee-a60c-9ec5599dddc1>



---

*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane na platformie e-zamowienia w dniu 03.11.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00476043*

- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)