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Zalacznik nr 3 do SWZ

Projektowane Postanowienia Umowy

Umowa Nr 19/ 2021

zawarta w dniu ............. 2021r. w Tomaszowie Lubelski, pomiedzy Miastem Tomaszéw
Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszow Lubelski, reprezentowanym przez:

1) Wojciech Zukowski - Burmistrza Miasta

2) Grzegorz Lenczuk - Skarbnika Miasta

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zostata zawarta umowa nast¢pujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest ,,Budowa drogi gminnej Nr 111793L ul. Armii Krajowej od km
0+000 do km 0+278 w Tomaszowie Lubelskim”.

Zakres prac jaki nalezy wykona¢ zostat okreslony w Zatacznik nr 1 do SWZ - Szczegétowy
opis przedmiot zamdwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji, w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialdw i urzadzen, pod warunkiem, ze

zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci:

powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje i
konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametréw technicznych,

wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw. Dodatkowo, mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych
materiatdw 1 urzadzen, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow
tych materiatéw lub urzadzen. Zadna ze zmian nie moze powodowa¢ koniecznoéci zmiany
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zakresu robot okreslonych w decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji oraz zgloszeniu
zamiaru wykonania robot.

Zmiany, o ktérych mowa w § 1 ust. 4, muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Zmiany, o ktorych mowa w § 1 ust. 4, nie moga spowodowaé wzrostu ceny wykonania
przedmiotu umowy.

§2
Obowiazki stron
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegélnoSci:
protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren rob6t, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
dokonywanie odbioréw zgodnie z § 9 umowy,
zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnoSci:

wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacja prawna,
dokumentacjg projektowa, zgodnie z zasadami wspOlczesnej wiedzy technicznej i1 sztuki
budowlanej, obowigzujagcymi przepisami 1 polskimi normami, na ustalonych umowa
warunkach, w $cistej wspolpracy z Zamawiajacym,

oddanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, o
ktéorym mowa w § 5 ust. 2 umowy,

ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw branzowych zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane, posiadajacych odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca
traktuje obowigzki ww. kierownikéw, jako wlasne, odpowiada za ich wypelnienie zgodnie z
przepisami prawa. Kierownik budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w
imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot,

protokolarne przyjecie (w formie protokotu wprowadzenia) od Zamawiajgcego terenu budowy
wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi,
opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego (na polecenie Zamawiajacego)
zawierajacego terminy wykonania poszczegdlnych rodzajow robot. Termin opracowania
harmonogramu realizacji robot 1 przedstawienia do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajacego ustala si¢ na 7 dni od daty podpisania umowy,

petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czg¢sci zamdéwienia
podwykonawcom,

opracowanie i uzgodnienie z Uzytkownikiem planu zagospodarowania terenu rob6t dla potrzeb
zaplecza: zabezpieczenie terenu, zabudowg¢ tymczasowa, magazyn, pomieszczenia biurowe,
pomieszczenia socjalne, higieniczno - sanitarne itp. dla pracownikdw budowy, o$wietlenie
terenu robot, place skladowe 1 drogi tymczasowe wewnetrzne, drogi wyjazdowe,
magazynowanie, segregowanie i wywoz odpadéw z wyroboéw budowlanych (materiatow),
nieczystosci stalych oraz ptynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przylacza do sieci
istniejgcej infrastruktury wody, energii elektrycznej i telefonicznej,

zagospodarowanie terenu robot, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego
pozniejsza likwidacja. Zapewnienie staltych warunkéw widocznosci (w dzien i w nocy)
urzadzen, znakéw i terenu, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Zatatwienie spraw formalnych z eksploratorami medidéw i zainstalowanie na wtasny koszt dla
potrzeb budowy 1 rozbiorki licznikow zuzycia wody i energii oraz ponoszenie kosztow ich
zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot,
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wykonanie  wszelkich robdt  przygotowawczych, porzadkowych, demontazowych,
przywrocenia terenu budowy wraz z przylegtym otoczeniem do stanu pierwotnego (w trakcie
budowy i po jej zakonczeniu), zwigzanych z wywozem i skfadowaniem odpaddw 1 $§mieci oraz
innych materialow 1 nieczystosci. W przypadku niewywigzywania si¢ z tego obowiazku
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia materiatow z budowy,
poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - przekazanie
powstalych odpadéw do utylizacji. Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu
przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach),

zgloszenie rozpoczecia prac w celu ustanowienia nadzoru nad robotami instalacyjnymi,
pracami ziemnymi, regulacjag wysokosciowg urzadzen przez stuzby techniczne eksploatatoréw
sieci (wlascicieli uzbrojenia) wraz z ponoszeniem kosztow tych nadzorow,

dostawa materialow 1 urzadzen oraz zapewnienie narzg¢dzi 1 sprzgtu niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

wszystkie materialy pochodzace z rozbidrki stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do protokolarnego przekazania materiatéw z rozbiorki Zamawiajagcemu a
nastepnie ztozenie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy odpowiednie zabezpieczenie ww. materiatdw, w tym paletowanie, zatadunek, transport
i roztadunek w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

materiaty pochodzace z rozbidrki a stanowigce wlasno$¢ os6b prywatnych nalezy przekazac
protokolarnie wtascicielowi,

zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci, w tym m. in.
ustawienia na terenie budowy przed rozpoczeciem robdt znakéw ostrzegawczych
odpowiadajagcych wymogom okreslonym w przepisach prawa budowlanego, przepiséw BHP i
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz
p6zniejsza likwidacja,

sporzadzenie przed rozpoczg¢ciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
art. 21a Prawa Budowlanego oraz projektu organizacji placu budowy,

zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych sieci uzbrojenia  podziemnego,
zabezpieczenie istniejagcych nawierzchni doj$¢, chodnikéw, droég przed uszkodzeniami
spowodowanymi prowadzonymi robotami i $Srodkami transportu wykonawcy i dostawcow,
zapewnienie wykonania przedmiotu zamoOwienia przez osoby, ktorych kwalifikacje 1 stan
zdrowia pozwalajg na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujagcym prawem i przepisami, a w szczegdlnosci zapewnienia wykonania przedmiotu
zamOwienia przez osoby majgce wymagane przez prawo uprawnienia,

umozliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w
kazdym terminie,

zapewnienie kierownictwa technicznego niezbednego do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy,

zapewnienie 1 pokrycie kosztow geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zapewnienie obstugi
geodezyjnej w trakcie realizacji robot, oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionych geodetow,

dokonanie na wtasny koszt niezwlocznej naprawy wszelkich szk6éd powstalych z winy
Wykonawcy, wobec 0séb trzecich, na terenie robdt oraz poza terenem,

wywoOz ewentualnego nadmiaru gruntu,

dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujacego si¢ na placu budowy,

wykonanie i utrzymanie zabezpieczeh bhp 1 p.poz.,

ochrona $rodowiska naturalnego,

ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
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utrzymywanie ogdlnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezgco prac
porzadkowych oraz usuwanie i wywozenie odpadéw i nieczystosci. Prowadzenie robot w
stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych 1 w stanie zgodnym z przepisami bhp i p. poz. z
uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajacego,

zapewnienie dojazdu i dojscia do terenu wykonywania prac,

zapewnienie odpowiednich warunkéw socjalnych dla pracownikow zatrudnionych przy
wykonywaniu przedmiotu umowy,

ponoszenie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszystkich osob, ktére znajda si¢ na terenie
budowy,

uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego na umieszczenie na terenie robot reklam i
informacji innych, niz wymagane przez obowigzujace prawo i pozwolenia,

stosowanie wyrobow budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawga o wyrobach
budowlanych - ponadto zobowigzuje si¢ Wykonawce do: stosowania materiatdw fabrycznie
nowych, wysokiej jakos$ci, posiadajacych odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty
swiadczace o ich jakosci zgodnie z wymogami projektu i Zamawiajacego, wolnych od
jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczen oséb trzecich i ktére sg
wlasnoscig Wykonawcy, oraz ktére uzyskaty potwierdzenie przez nadzor inwestorski na jego
wbudowanie,

informowanie Zamawiajacego o przebiegu robot i branie udzialu w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach
przegladéw gwarancyjnych 1 innych,

ponoszenie w petni kosztow przerw w wykonywaniu rob6t wyniktych z technologii prac,
warunkéw atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
przeprowadzanie z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego prob technicznych dostarczanych
przez siebie urzadzen i wykonanych instalacji oraz uzyskania zas§wiadczen, wtasciwych
pozwolen, warunkujacych uzytkowanie przedmiotu umowy,

podejmowanie niezbednych dzialan uniemozliwiajacych wstgp na budowg¢ osobom
nieupowaznionym,

zabezpieczenie wykonywanych robot przed ich zniszczeniem 1 przed wptywami warunkow
atmosferycznych,

na wykonawcy cigzy ryzyko finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzadzen i
wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy. Z chwilg przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych - wywotlanych ingerencja os6b trzecich - szkdd i
opOznien robdt,

ponoszenie w pelni kosztdw zwigzanych z dojazdem, dojsciem do terenu wykonywania prac,
koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,

prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, uzgodnienie projektowych
rozwiazan z rzeczoznawcg ds. p.poz., sanepidu i bhp,

w przypadku uzyskania przez Zamawiajacego dofinansowania Wykonawca zobowigzany jest
przygotowa¢ dokumenty sprawozdawcze i rozliczeniowe, zgodnie z wytycznymi instytucji
dofinansowujace;j,

przygotowanie Zamawiajagcemu dokumentéw i danych niezbednych do sporzadzenia
dokumentéw ksiggowych OT (w tym: poda koszty poszczegdlnych elementéw budowy),
natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii 1 zagrozen,

zglaszanie przedstawicielowi Zamawiajacego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do
sprawdzenia 1 odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot
daje Zamawiajgcemu podstawe do zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego
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na koszt i ryzyko Wykonawcy,

koordynacja rob6t poszczegdlnych branz i ewentualnych podwykonawcéw,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego
prob, sprawdzen, badan, regulacji, pomiaréw, rozruchow itp. przeprowadzenie odbiorow
branzowych,

natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji rob6t oraz w okresie gwarancji i
rekojmi,

ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej,

wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z zapiséw kontroli biezacych i ogledzin obiektu,
regulacja urzadzen zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich
skrzynek, zaworow, zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp.,
ochrona znajdujacych si¢ na terenie inwestycji punktéw pomiarowych. Uszkodzone badz
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.,

podanie, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku
bankowego, na ktéry Zamawiajagcy zwrOci cz¢$¢ zabezpieczenia pozostawiong na
zabezpieczenie roszczen z tytulu regkojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotowki,

w zakresie zatrudnienia Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osOb, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robét, czyli pracownikow fizycznych oraz operatoréw sprzetu
budowlanego wykonujacych roboty budowlane w zakresie realizacji zaméwienia. Wymog nie
dotyczy m.in. os6b kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow
materiatobw budowlanych. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt przedtozy Inspektorowi
Nadzoru oswiadczenie o ww. zatrudnieniu,

inne wynikajace z zapisOw umowy,

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za:

przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz i doz6r mienia na terenie robot, jak i za wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace
zwigzek z prowadzonymi robotami,

bezpieczenstwo wszelkich dzialan prowadzonych na terenie robdt 1 poza nim, a zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy,

szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkdw pracownikéw i 0s6b trzecich, powstate w
zwiazku z prowadzonymi robotami,

wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i
aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

§3

Postanowienia dodatkowe
Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, bedacymi przedmiotem
niniejszej umowy na pelen czas trwania robdt, osobom posiadajagcym odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac:
Kierownik budowy -... ........................L B 1)
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 dzialaja w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w
osOb wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego oraz dokonania odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.
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Przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem kontraktu) odpowiedzialnym za wspdtprace
z Zamawiajacym i realizacj¢ przedmiotowego zakresu rob6t objetych niniejszg umowa jest
Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspoétprace z Wykonawca jest:

W przypadku zmiany osob, o ktéorych mowa w § 3 ust. 1 - 4 i/lub danych do kontaktu strona
dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o
tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda
uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o
ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktéorych mowa w §3 ust. 1 umowy w trakcie jej
realizacji moze nastapi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkéw w stopniu nie mniejszym niz
do 0s6b zaproponowanych w tresci oferty.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢, w pelni akceptuje i nie zglasza zastrzezen do: terenu
robdt oraz dokumentéw, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy treScig dokumentacji projektowej a trescig
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, ustala si¢, ze nadrzedne s3 zapisy
dokumentacji projektowe;.

§4

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu:
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wniesienia kwoty, ktéra bedzie stanowila zabezpieczenie,
nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji w wysokosci 5%
warto$ci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 (tj. kwotg zt).
Z kwoty okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 1.1 ztozonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy 70% zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru.
Pozostate 30 % pozostaje na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajacego do czasu
obowigzywania rekojmi 1 gwarancji 1 zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi 1 gwarancji.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie:

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niz w pienigdzu to postanowienia
zawarte w § 4 ust. 1 nie majg zastosowania i wowczas Wykonawca moze wnie$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacej formie:

porgczeniach bankowych,

gwarancjach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo kredytowej, z
tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
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9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢ebiorczosci.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu
rekojmi 1 gwarancji do kwoty 5 % wartosci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 w formie
............... na okres trwania prac objetych przedmiotem zamoOwienia w zakresie nalezytego
wykonania umowy przy czym mozliwo$¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu
powinna obejmowa¢ dodatkowo 30 dni od daty koncowego odbioru robdt oraz na okres
wykonania zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi do kwoty 30 % warto$ci zabezpieczenia
okreslonej w § 4 ust. 2 pkt.2.1, tj. przy czym mozliwos¢ zgtaszania roszczen do wystawcy
dokumentu powinna obejmowac¢ dodatkowo 15 dni od daty ostatecznego odbioru prac.
Dokument powyzszy gwarantuje zaptate roszczen Zamawiajacego z tytutu nie wykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi i gwarancji, jakich zaplaty
Zamawiajacy zazada.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez Wykonawce¢ do siedziby Zamawiajgcego, najpézniej w dniu podpisania
umowy - do chwili jej podpisania. Tre$¢ o$wiadczenia zawartego w gwarancji lub w
poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

§5

Termin wykonania przedmiotu umowy
Termin wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i termin rozpoczecia rob6t budowlanych
nastgpi w ciggu 14 dni roboczych od podpisania umowy.
Przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie 120
dni od dnia jej zawarcia tj. do dnia
Z zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy, nie moze
ulec zmianie.
Zmiana terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy, w okoliczno$ciach, o ktérych mowa §
16 ust. 1 pkt 3 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej.
Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 2, rozumiany jest jako termin
wykonania okreslonego zakresu prac i pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu ich zakonczenia.

§6
Wynagrodzenie i warunki platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, ktérego

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Rozliczenie nastgpi po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy na podstawie:
bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru robot,
faktury koncowe;j.

Faktura optacane beda w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktur
VAT Zamawiajagcemu - przelewem na nr rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na
fakturach. Za datg realizacji ptatnosci uwaza si¢ date¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia
przelewu pienigdzy.

W przypadku przediozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okreslonymi w
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1)
2)
3)

11.

12.

§ 6 Zamawiajacy wezwie Wykonawce do poprawy/uzupetienia faktury. W takim wypadku
termin optacenia faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 liczony bedzie ponownie od dnia
dostarczenia prawidtowej faktury.

Jezeli objete dang faktura czeSci przedmiotu umowy byly wykonywane z udzialem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do faktury Wykonawca obowigzany jest
dofaczy¢ oswiadczenia podwykonawcéw i1 dalszych podwykonawcédw, ze Wykonawca nie
zalega z platnosciami wynikajacymi z podpisanych uméw 1 wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z data wczesniejsza niz protokét odbioru danej czgsci
przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do faktury o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca dokonatl zaptaty wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych umow z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w §6 ust. 6 1 7, wstrzymuje si¢ wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zapftaty.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku
naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usunig¢cia przez
Wykonawce nieprawidtowosci.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:

kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 11 umowy,

ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokona¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw za wykonawstwo zastgpcze z wynagrodzenia
wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 umowy.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg beda prowadzone w
ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca o§wiadcza, ze nie bedzie zglaszal zadnych roszczen z tytulu niedoszacowania
naleznosci za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych btedow Wykonawcy,
w szczegblnosci bledow rachunkowych miedzy innymi w sporzadzeniu wyceny robdét czy
nieuwzglednieniu ktéregokolwiek elementu robot bedacego w dokumentacji, pominigcia
jakiejkolwiek czynnos$ci technologicznej niezbednej do wykonania rob6t zgodnie ze sztuka
budowlang oraz, ze ilosci przyjete do okreslenia ryczattowej nalezno$ci za wykonanie prac sg
wystarczajace do wykonania cato$ci robdt zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto
Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal wizji lokalnej na placu budowy, zapoznatl si¢ z placem
budowy oraz zapoznat si¢ z warunkami realizacji.

§7
Ochrona srodowiska
Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytworcag odpadow powstaltych w wyniku wykonania
przedmiotu umowy jest Wykonawca.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do postgpowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrong
zycia i zdrowia ludzi oraz ochron¢ §rodowiska, zgodnie z zasadg zrOwnowazonego rozwoju.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji umowy wzgledem wymogoéw
stawianych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska i ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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2)
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b)
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5)

6)

7)

8)

b)

§8
Zakres zobowiazan i odpowiedzialnos¢ za podwykonawcow

z podwykonawcami

Zakres rzeczowy objety niniejsza umowa Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ w
nastepujacy sposob:

przy udziale podwWyKONaWCOW: ..ottt
nazwa firmy, adres, telefon ....... ... .o

] Sl /16740 ) A

pozostate roboty wlasnymi sitami.

Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach
danych, o ktéorych mowa w §8 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a) w trakcie realizacji zamdwienia 1
przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ czg¢sci zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze:

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Zapisow ust. 1 pkt. 3) nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na
ktérych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych oraz do dalszych podwykonawcow.
Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg si¢ wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawca
lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wlasciwe 1 terminowe wykonanie calego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos$¢, terminowo$¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieja pisemne umowy o charakterze odptatnym,
ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg¢$¢ niniejszej
umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawca), a takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
Zamawiajacy okresla nastepujagce wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu. Kazdy projekt umowy i umowa o
podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej
umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoOwienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepuja w niniejsze] umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich;

zakres rob6t przewidzianych do wykonania;
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c)
d)
e)

g)

h)

)

9)

10)

a)

b)

11

12)

13)

14)

termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy

terminy i zasady dokonywania odbioru;

wynagrodzenie 1 zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego Wykonawcy od
Zamawiajacego wynikajacego z niniejszej umowys;

nie dtuzszy niz 30-dniowy termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom;

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie
byl on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i
odpowiadatl zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego;
wymoég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 55) umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z
dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

W  przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudni¢ podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) do realizacji przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym
fakcie na piSmie Zamawiajgcego. W przypadku ujawnienia si¢ podwykonawcéw na etapie
realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownego aneksu do
umowy wskazujacego czes¢ zamowienia, ktéra zostanie powierzona Podwykonawcy do
realizacji. Uregulowania zawarte w pkt. 5) 1 nast¢pne stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca zamdéwienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zaméwienia lub dalszy
podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, sg zobowigzani, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu wzoru tej umowy, przy czym:

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej ze wzorem umowy;

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczyc
dokumenty wykazujace, ze proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca
spetniajag warunki okreslone przez Zamawiajacego dotyczace podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedacego strong umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane.

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. W przypadku niezgloszenia
pisemnych zastrzezen do wzoru umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, strony uznaja, iz Zamawiajacy zaakceptowat wzor umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajagcemu wzoroOw umOw z naniesionymi poprawkami w terminie 4
dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do
zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 11) umowy,
rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zam6wienia na roboty budowlane jest
zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong przez przedktadajacego za zgodnos¢
z oryginatem, kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym
uprzednio przez Zamawiajacego worem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje
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b)
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d)

e)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

nie bedzie spelniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczeg6lno$ci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw
od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;

bedzie zawiera¢ postanowienia, ktdre w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowg realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;
bedzie zawierala postanowienia ksztattujace prawa 1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektéw umoéw o
podwykonawstwo, jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezeh przez
Zamawiajacego, wytaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca za
zaptat¢ wymaganego wynagrodzenia, przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejsze] niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 0,5 % wartosci umowy okreslonej w § 6 ust. 1.

W przypadku, o ktéorym mowa w § 8 ust. 18 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Procedurg, o ktérej mowa w § 8 ust. 18 i 19 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg.

W  przypadku uchylenia si¢ od obowiazku =zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i
odebrane roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

Umowy o podwykonawstwo zostang wprowadzone jako zataczniki do niniejszej umowy.
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bez podwykonawcow
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ cale zadanie wtasnymi sitami bez powierzania
jakichkolwiek robot lub ich cze¢sci podwykonawcom.

§9
' Odbiory robét budowlanych
Zadna czgs¢ wykonanych rob6t nie moze byc¢ zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez
przedstawiciela Zamawiajacego.
Strony ustalaja, ze bedg dokonywane nastepujace rodzaje odbiorow:
odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zgtoszenia rob6t do odbioru dokonuje
kierownik budowy (robét), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy i powiadomienie
przedstawiciela Zamawiajacego. Odbioru rob6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego
poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy,
odbiory czesciowe, dokonywane przez przedstawiciela Zamawiajacego. Z czynnosci
odbiorowych spisany zostanie protok6t bezusterkowego odbioru tzw. protokét czgsciowego
odbioru robét,
odbiér koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytku bedzie przeprowadzony po zakonczeniu
wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy oraz petnego wykonania przez Wykonawce
jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Procedury zwigzane z tym odbiorem
podane sag w § 9 ust. 3-15 .
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie zakonczenie robot budowlanych 1 gotowos¢ do
ich odbioru. Odbiorowi podlegaja wytacznie roboty zakonczone i wolne od wad.
Warunkiem zgloszenia gotowosci robdt do odbioru jest ich zakonczenie.
Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ petna, kompletng dokumentacje powykonawcza w 1 egzemplarzu, co bedzie
warunkiem podpisania protokotu koncowego odbioru robét przez wszystkich czionkéw
komisji. Dokumentacja powykonawcza winna zawierac:
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (2 egz.),
projekty powykonawcze (wszystkie projekty musza zawiera¢ oswiadczenie o zgodnosci
wykonania robdt z danym projektem i naniesionymi zmianami, jesli takie wystepowaty),
gwarancje 1 instrukcje obstugi wykonanych instalacji i zamontowanych materiatéw i urzadzen,
protokoty dokonanych préb technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,
oraz inne protokoty badan, préb, sprawdzen i uruchomien w tym badania droznosci
przewodéw kominowych,
atesty, aprobaty, $wiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci itp. na uzyte materiaty i
urzadzenia (wszystkie dokumenty muszg zawiera¢ o§wiadczenie o miejscu ich wbudowania),
oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdét,
protokot przekazania ewentualnych materialéw porozbiorkowych.
W ciagu 21 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
umowy, Zamawiajacy powota komisje odbioru, ustali dat¢ rozpoczecia odbioru, o czym
powiadomi Wykonawce.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ na wyznaczony przez Zamawiajacego termin
odbioru, Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawce. Nieobecno$¢
przedstawiciela Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje
czynnosci odbioru, Wykonawca bedzie zwigzany ustaleniami zawartymi w sporzgdzonym
przez Zamawiajacego protokole odbioru, bez prawa zgloszenia uwag.
Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy, jest rOwnoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia
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rob6t budowlanych w dacie zgtoszenia ich do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone usterki lub wady, ktére nie
uniemozliwiajg odbioru robdt lub rozpoczgcia prawidtowej pracy instalacji i urzadzen obiektu,
sporzadzony zostanie protokét warunkowego odbioru zawierajacego wynik dokonanego
sprawdzenia jakosci robét i liste¢ wad 1 usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich
usuni¢cia, nie przekraczajacy jednak 14 dni. Po usunigciu przez Wykonawce wad i usterek,
stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robét, sporzadzony zostanie protokot
bezusterkowego odbioru robot.

Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadajg si¢ do usuni¢cia, ale umozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru,
obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. O wysokosci obnizenia, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajagcym decyduje jednostronnie Zamawiajacy.

Jezeli usuniecie usterek 1 wad, bgdzie realizowane po uplywie terminu wyznaczonego w
protokole na ich wykonanie, a dodatkowo, termin ten zostanie przekroczony o wigcej niz 10
dni, Zamawiajacy moze usung¢ usterki i wady na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$s¢ Wykonawca.

Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
wykonanych rob6t budowlanych.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przystgpienia do odbioru, jezeli Wykonawca zglosit do
odbioru roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem tj. niezgodnie z trescig umowy
1 zasadami wiedzy techniczne;j.

Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wystgpienia wad funkcjonalnych, moze nie dokonac
odbioru przedmiotu umowy, do czasu ich usunig¢cia przez Wykonawce.

§10
Gwarancja jakosci, rekojmia za wady oraz postepowanie po stwierdzeniu wad
i ich usuni¢cie w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane obj¢te przedmiotem
umowy na okres ............. od daty bezusterkowego odbioru koncowego wraz z
przekazaniem przedmiotu umowy do uzytkowania.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu gwarancji jako$ci niezaleznie od
uprawnien z tytulu rekojmi za wady fizyczne.
W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad i/lub usterek Zamawiajacy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce na piSmie, niezwlocznie po powzigciu takiej
informacji, wyznaczajac Wykonawcy termin na ich usuniecie.
Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystapia z
roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyng powstania byta wada, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokona naprawy na swoéj koszt
wszelkich wad, ktére moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi
1/lub naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub wlasnosci Zamawiajacego,
spowodowane przez wadliwe materialy, wyposazenie lub robocizng, za ktore byt
odpowiedzialny. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca zobowiazany bedzie do naprawienia lub usuniecia wszelkich szkdd bedacych
normalnym nastepstwem wad. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy obejmuje okres wykonywania
robdt 1 wygasa po uptywie okresu rekojmi i gwarancji z tym zastrzezeniem, ze w przypadku
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usuni¢cia wad termin gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas naprawy.

W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawcg obowigzkéw
wynikajacych z § 10 ust. 5 Zamawiajacy w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady i obcigzy
kosztami Wykonawce, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela
Zamawiajacego w zawiadomieniu, Zamawiajacy ma prawo usung¢ wade na koszt Wykonawcy
wykorzystujac w tym celu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ ptatnos¢
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgtosi¢ roszczenie o zwrot kosztéw uznajac je za dlug.
Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej
przez Wykonawcg, to moze wtedy dokona¢ potragcenia ptatnosci z wynagrodzenia
Wykonawcy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot
kosztoéw uznajac je za dtug.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajacego w zwiazku z zaistnieniem
wady w pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy
celem usuni¢cia niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
ma obowigzek powiadomienia Wykonawcy o zaistnialym fakcie w terminie do 2 dni.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu przegladach gwarancyjnych. O
terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie.
Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§11

Kary umowne
Wykonawca ponosi kary:
za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczac od nastepnego dnia po
uplywie terminu okreslonego w § 5 ust. 2 umowy do dnia zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia robo6t i gotowosci do odbioru;
za zwloke w usunigciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 1 rekojmi za
wady - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad
do czasu potwierdzenia przez komisj¢ usuni¢cia wad,
za zgloszenie gotowosci wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego bez spelnienia
warunkéw, niezbednych do tego zgloszenia, a okre§lonych w niniejszej umowie Wykonawca
zaptaci kare umowng - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,
za kazde zgloszenie z brakiem gotowosci do odbioru;
za odstgpienie przez Wykonawce od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajgcego umowy, na
skutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, ktérym mowa w § 6 ust. 1;
za zwloke w przystgpieniu do wykonywania umdwionego przedmiotu zamdwienia
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kwote stanowigcg réwnowartos¢ 0,2 % wartoSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy zwloki liczony
od daty wprowadzenia na budowg;
za zwloke¢ w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw
zwigzanych z odbiorem koncowym, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy
opOznienia liczony od dnia zgloszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce¢ gotowosci do
odbioru;
jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktére nie dadzg si¢ usunac
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lub koszt ich usunig¢cia bedzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, to Zamawiajagcy moze
zrezygnowa¢ z zadania usuni¢gcia wad. W takim przypadku Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1;

za zka jakos¢ robot 30 % wartosci robot, ktérych jakosci dotyczy, odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, technicznej i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru;

w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udziatu os6b niezatrudnionych na podstawie
umowy o prac¢ do wykonywania czynnosci, do ktérych zamawiajacy wymagat zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ - w wysokosci 5.000,00 zl/osoba za kazdy przypadek naruszenia.

z tytutu:

nieprzedtozenia do zaakceptowania wzoru umowy z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng
w wysokos$ci 2% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac za zawarcie kazdej umowy z
podwykonawcg bez uprzedniej akceptacji jej postanowien przez Zamawiajacego;
nieprzedtozenia potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem, przez przedkladajacego, kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng
w wysokos$ci 2% warto$ci brutto danego zlecenia wykonania prac;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 2% warto$ci brutto danego zlecenia wykonania
prac;

braku zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci
2% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub
nieterminowg zaptate;

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. e
umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 2% wartosci brutto
danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate;
koniecznosci  osobistego regulowania przez Zamawiajacego naleznosci na rzecz
podwykonawcOw lub narazenie Zamawiajgcego na odpowiedzialno$¢ solidarng za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcéw - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajagcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych.

Zaptacenie lub potracenie kar, o ktérych mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonczenia rob6t ani z zadnych innych zobowigzan umownych.

Kary umowne moga by¢ potracane z naleznych wykonawcy ptatnosci. Wykonawca wyraza
zgod¢ na dokonywanie potrgcen naleznosci z kar umownych i innych zobowigzan
wynikajacych z umowy, z przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed
dokonaniem potrgcenia zawiadomi Wykonawce na pisSmie, ktéry bedzie mial prawo do
whniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutéw, w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy. W tym przypadku
termin platnosci faktury, o ktéorym mowa w § 6 ust. 8 umowy zostaje przesuni¢ty o czas
niezbedny do wyjasnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych.

Roszczenie z tytutu kar umownych za zwloke, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
staje si¢ wymagane:

za pierwszy rozpoczety dzien zwloki w tym dniu,

za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwiloki odpowiednio w kazdym z tych dni.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartoSci
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wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

§12

Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli:
Wykonawca uchybia postanowieniom § 8, a w szczegélnosci opdznia si¢ o 14 dni w
regulowaniu swoich ptatnosci wzgledem Podwykonawcow,
Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od ustalonego w
niniejszej umowie terminu rozpoczecia realizacji zaméwienia lub wstrzyma jego wykonanie na
czas dtuzszy niz 3 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego,
zostanie ogtoszona upadtosci Wykonawcy lub zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe,
zostanie stwierdzone protokétem razace naruszenie przez Wykonawce jego obowigzkow
okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:
opOznia si¢ z zaplatg prawidlowo przedtozonej faktury ponad 70 dni,
bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynnos$ci odbioru robét.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od wykonania niektérych elementéw
przedmiotu zamoéwienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstgpienie od
wykonania niektérych elementéw przedmiotu zamdwienia nie bgdzie traktowane przez strony
jako odstgpienie od umowy.
Strony moga wykona¢ prawo odstgpienia poprzez wyslanie pisemnego oswiadczenia w ciggu
14 dni od zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 lub 2.

§13

Zasady rozliczen w przypadku odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy
W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przed ukonczeniem wykonania
przedmiotu umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce 1 z nim nierozliczone,
zostanie oparte na wycenie tych robot, sporzadzonej na podstawie: ich obmiaru,
odpowiadajacych im naktadom rzeczowym i odpowiednim sktadnikom cenotworczym.
Obmiaru rob6t dokona na zlecenie Zamawiajacego niezalezny rzeczoznawca. Naktady
rzeczowe beda przyjmowane z kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 -
7) oraz wyjatkowo z innych katalogéw naktadéw rzeczowych, w przypadku robdt np.: o
nowych technologiach wykonania i odbioru robét, dla ktérych brak naktadéw rzeczowych w
w/w KNNR - ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotwoércze
przyjmowane beda z opracowan ,Sekocenbud”, z uwzglednieniem zgodnosci w czasie,
opracowan ,Sekocenbud”, w odniesieniu do czasu w jakim byly wykonane roboty
nierozliczone, rodzaju robo6t (branza) 1 postanowien, ze s3 to roboty inwestycyjne wykonywane
w pozostatych miejscowosciach wojewodztwa lubelskiego:
dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w zl/r-g i
cena pracy sprzetu lekkiego - ,,S” w zl/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materiatow ,M”
- w z1/ jednostke charakterystyczna, przyjete beda w cenach minimalnych zakupu (netto),
wskaznik narzutéw kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztéw bezposrednich
robocizny ,,R”, pracy sprzetu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,Z”, liczony od sumy
kosztow bezposrednich robocizny i pracy sprzgtu i sumy kosztéw posrednich. Wskazniki
narzutéw kosztéw posrednich, zysku przyjete bedg minimalne z uwzglgdnieniem postanowien
ust. 1,
warto$¢ robot nierozliczonych (netto) wynika z sumowania kosztow bezposrednich, kosztow
posrednich i zysku. Sktadniki powyzszej sumy, ich warto§¢ musi by¢ ustalana zgodnie z
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zasadami podanymi w ust. 2.

Rozliczenie, o ktéorym mowa w ust.2 nastagpi z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe,
wskazniki narzutéw, wartosci RMS, baza finansowa nie beda wyzsze niz w kosztorysie
ofertowym stanowigcym integralng cz¢s$¢ niniejszej umowy.

Wynagrodzenie rzeczoznawcy, o ktorym mowa w ust. 2, strony ureguluja po potowie, chyba,
ze odstagpienie przez Zamawiajagcego od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajacego
umowy, nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku catoscig
wynagrodzenia obcigzony zostanie Wykonawca.

Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem o
terminie obmiaru rob6t, moze przy nim uczestniczy¢ i zglosi¢ swoje uwagi do protokotu,
sporzadzonego na okoliczno$¢ obmiaru. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy, nie
wstrzymuje czynnosci odbioru robot budowlanych nierozliczonych.

§ 14

Roboty zamienne i inne wynikajace z ustawy Pzp
Roboty zamienne i inne wynikajace z ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych Wykonawca
wykona tylko na podstawie pisemnego zaméwienia Zamawiajacego zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych.
W przypadku wystgpienia robdt o ktéorych mowa w ust. 1, rozliczenie za roboty wykonane
przez Wykonawce, zostanie oparte na wycenie tych robdt, sporzadzonej na podstawie:
przedmiaru, odpowiadajacych im nakladom rzeczowym 1 odpowiednim sktadnikom
cenotworczym; Przedmiaru robot dokona Wykonawca. Naktady rzeczowe beda przyjmowane
z kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 - 7) oraz wyjatkowo z innych
katalogéw naktadéw rzeczowych , w przypadku rob6t np.: o nowych technologiach wykonania
i odbioru robét, dla ktérych brak naktadéw rzeczowych w w/w KNNR - ach, nawet przy
zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotwodrcze przyjmowane bedg z opracowan
»dekocenbud”, IV kwartatu 2020 i postanowien, ze sg to roboty inwestycyjne wykonywane w
pozostatych miejscowosciach wojewddztwa lubelskiego:
dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w zl/r-g 1
cena pracy sprzetu lekkiego - ,,S” w zl/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materiatow ,,M”
- w zl/ jednostke charakterystyczna, przyjete beda w cenach minimalnych zakupu (netto);
wskaznik narzutéw kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztéw bezposrednich
robocizny ,,R”, pracy sprzetu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,Z”, liczony od sumy
kosztow bezposrednich robocizny i pracy sprzgtu i sumy kosztéw posrednich. Wskazniki
narzutdw kosztéw posrednich, zysku przyjete bedg minimalne.
Wykonawca wykona kosztorysy ofertowe na roboty o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z
zasadami, o ktérych mowa w ust.2 z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe, wskazniki
narzutow, wartosci RMS, baza finansowa nie beda wyzsze niz w kosztorysie pomocniczym
(ofertowym) stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy.
Strony ustalaja, ze zasady wykonania robot o ktérych mowa w ust. 1 oraz ich rozliczenie,
ptatnosci oraz warunki odbioru i gwarancji, a takze kary obowigzujg strony zgodnie z zapisami
okreslonymi w niniejszej umowie.

§ 15
Klauzula spoleczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy
o prac¢ osOb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia w sposéb okreslony w

Strona | 17



Y

a)
b)

c)
d)

a)
b)

1)
a)

art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. pracownikéw wykonujacych
czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymdg ten
dotyczy os6b, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot,
czyli tzw. pracownikow fizycznych oraz operatoréw sprzetu budowlanego. Wymog nie
dotyczy m.in. os6b kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow
materiatdw budowlanych przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody , w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace prze Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1. czynno$ci w trakcie realizacji
zamdwienia :

oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracg, lub

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prac¢ zatrudnionego pracownika, lub
innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegOlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date¢ zawarcia umowy prace, rodzaj umowy o prac¢ i zakres
obowigzkéw pracownika.

W przypadku zmiany os6b zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o
ktéorych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
stosownych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt.1 niniejszego paragrafu i dotyczacych
nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez t¢ osobe
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnos$ci, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w
szczegOlnosci uprawniony do zadania:

aktualnych o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu,
wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym
mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu.

W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Zamawiajac y moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§ 16
Zakres i warunki zmian postanowien umowy

Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystapienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

zmiany przepisow podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego, zmianie ulegnie wysokos¢ wynagrodzenia netto wchodzacego w sktad tacznego
wynagrodzenia brutto, stawka podatku VAT oraz wartos¢ podatku VAT. Zmiana
wynagrodzenia wynika¢ bedzie ze stawki podatku obowigzujacej w chwili powstania
obowigzku podatkowego;
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b)

c)

d)

2)

b)

c)

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajacg ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy do wysokosci obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oso6b bezposrednio
wykonujacych przedmiot umowy;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, z
tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu
wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych
zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do
pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy;

zmiany cen materialdw lub kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, z tym
zastrzezeniem, ze:

minimalny poziom zmiany ceny materialéw lub kosztéw, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 4 % w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w
kosztorysie szczegélowym pomocniczym, sporzagdzonym na etapie przygotowania oferty
cenowej;

poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatdow lub kosztdw ogloszonego w komunikacie prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostat sporzadzony kosztorys
szczegblowy pomocniczy;

maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie 6 % w
stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

zmiany w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych zwiazanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow
budowlanych skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub materialowych;

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
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d)

e)

g)

3)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odst¢gpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36 a
ustawy Prawo Budowlane;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji;
niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku
tych materiatow, lub urzadzen;

wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgonie z jej
postanowieniami.

zmiany terminu realizacji, w przypadku:

dziatania organéw administracji lub gestoroéw sieci zwigzanego z przekroczeniem okreslonych
przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

odmowy wydania przez organy administracji i gestorOw sieci wymaganych w zwiazku z
realizacjg przedmiotowego zamdwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. na skutek btedow w
dokumentacji projektowej;

zawarcia umowy z wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg - o czas, jaki
minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy;

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
rob6t budowlanych, realizacj¢ ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym
przeprowadzenie prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow w szczegélnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoOwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub op6zniajg realizacj¢ przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji;
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6ot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami zawartymi w umowie, SWZ, a takze inne przyczyny zewngtrzne niezalezne
od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania umowy;

zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktére maja wptyw na tres¢ zawartej umowy, jezeli taka
zmiana lezy w interesie publicznym, np.: zmiany bedace nastgpstwem okolicznos$ci lezacych
po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

nieterminowego przekazania terenu budowy,

wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,

konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub
dokumentacji technicznej urzadzen.
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4)
a)
b)

c)

d)

w pozostatym zakresie, w przypadku wystgpienia jednej z nastgpujgcych okolicznosci:

zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa;

w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zmawiajgcego
np.:

pojawienie si¢ na rynku czesci, materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zaméwienia pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamdwienia lub jego kosztéw, jak rodwniez kosztéow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktérej wystgpienia strony nie mogty
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci, np.: klgski zywiotowe itp.;

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wplyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy - w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian
przepisOw prawa;

zmiany nazwy oraz formy prawnej stron - w zakresie dostosowania postanowien umowy do
tych zmian, wyniknigcia rozbieznos$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie,
ktérych nie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bgdzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci
i doprecyzowanie postanowien umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez
strony - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian.

Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgoda stron, wylacznie w formie
pisemnego aneksu do umowy.

§ 17
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdblne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO”) informujemy, Ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiajacy - Miasto Tomaszéw
Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszéw Lubelski.

Inspektorem ochrony danych osobowych w MieScie Tomaszoéw Lubelski jest Pan Andrzej
Mandziuk, tel. 694 946319, e-mail: iod@tomaszow-lubelski.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postegpowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

Pani/Pana dane osobowe bgdg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamoOwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisanych ustawy P.Z.P., zwigzanym z udzialem
w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:
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a)

b)

c)

d)

b)
c)

10.

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspoimiernie duzego wysitku moze zosta¢c Pani/Pan zobowigzana do wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania
nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postgpowania o udzielenie zamdéwienia);

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z
ustawg PZP oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatacznikoéw);

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu oraz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskie;j
lub panstwa cztonkowskiego);

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

Nie przystuguje Pani/Panu:

w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

§ 18

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu
cywilnego, ustawy: Prawo budowlane, Prawo zamoéwien publicznych, oraz rozporzadzen
wykonawczych wydanych na ich podstawie.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy moga nastgpowac jedynie w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci na warunkach okreslonych w SWZ.
Wszelkie ewentualne spory, mogace wyniknag¢ w trakcie wykonania niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacy.
Umowe¢ sporzadzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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